識別	江敦 女经	開始	完成	期間	2014年 2015年
码	任務名稱	用如	无成	朔间	06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
1	建置區域表權重(註:排班人員填寫)	2014/6/16	2014/6/20	5d	
2	建置資料庫	2014/6/23	2014/6/25	3d	I
3	提供半年的歷史資料訓練(註:由 伊甸提供)	2014/6/23	2014/7/1	7d	
4	建置網頁(原本網頁)	2014/6/30	2014/7/2	3d	I
5	訓練資料庫的旅行時間	2014/7/1	2014/11/3	90d	
6	提供頭尾班排班邏輯(註:由排班人員提供)	2014/7/2	2014/7/21	14d	
7	撰寫頭尾班演算法含測試	2014/7/21	2014/8/27	28d	
8	檢查排班結果(註:排班人員檢查)	2014/8/27	2014/9/2	5d	
9	提供偏遠地區邏輯(註:由排班人員提供)	2014/9/2	2014/9/19	14d	
10	撰寫偏遠地區排班演算法含測試	2014/9/19	2014/10/27	27d	
11	檢查排班結果(註:排班人員檢查)	2014/10/27	2014/10/31	5d	•
12	提供市區短趟邏輯(註:由排班人員提供)	2014/10/31	2014/11/19	14d	
13	撰寫市區短趟排班演算法含測試	2014/11/7	2014/12/16	28d	
14	檢查排班結果(註:排班人員檢查)	2014/12/16	2014/12/22	5d	
15	整合測試	2014/12/22	2015/1/30	30d	
16	建置網頁(新設計網頁)	2014/12/22	2015/2/20	45d	